

ŠIAULIŲ „ROMUVOS“ GIMNAZIJOS

ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS
2022-2024 M. M.

TIKSLAS – sutelkti ir parengti gimnazijos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) kokybiškam įgyvendinimui.

1 UŽDAVINYS: stiprinti pedagogų kompetencijas planuojant, pasirengiant ir įgyvendinant UTA ir vykdant stebėsenos procesus.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Veikla / Rezultatas	Įgyvendintos veiklos
1.1.	UTA komandos sudarymas	2022 m. spalio mėn.	Direktorius	Rezultatas. Direktoriaus įsakymu sudaryta UTA komanda.	2022 m. spalio 13 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-401 sudaryta darbo grupė.
1.2.	UTA įgyvendinimo veiksmų ir priemonių plano sukūrimas.	2022 m. gruodžio 1 d.	UTA grupės vadovas	Rezultatas. Sukurtas UTA planas.	2022 m. gruodžio 12 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-461 patvirtintas UTA įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas.
1.3.	Mokytojų individualus susipažinimas su atnaujintomis BP, kompetencijų žemėlapių nagrinėjimas, pamokų planų scenarijų nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse.	2022 m. lapkričio-gruodžio mėn.	Metodinės tarybos pirmininkas, metodinių grupių vadovai, mokytojai.	Veikla. Pedagogų metodinė diskusija „Kompetencijų ugdymas dalyku“, 2022 m. lapkričio 3 d. Pedagogų individualus susipažinimas su atnaujintomis BUP, aptarimas metodinėse grupėse. Rezultatas. Visi pedagogai susipažino su atnaujintu ugdymo programų turiniu.	Įgyvendinta: 2022 m. spalio 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-408 įvyko pedagogų metodinė diskusija „Kompetencijų ugdymas dalyku“.

1.4.	Atviros pamokos įgyvendinant modelį „Kolega kolegai“. Tobulintinas aspektas – kompetencijų ugdymas dalyku.	2022 m. gruodis - 2024 m. gegužė	Metodinės tarybos pirmininkas, modelio „Kolega kolegai“ bendradarbiavimo grupės, mokytojai.	<p>Veikla.</p> <p>Kiekvienas mokytojas 2022-2023 m. m. veda po vieną atvirą pamoką ir stebi dvi pamokas.</p> <p>Kiekvienas mokytojas 2023-2024 m. m. veda po dvi atviras pamokas ir stebi keturias pamokas.</p> <p>Rezultatas.</p> <p>Pravestos ir aptartos pamokos, pasidalyta gerąja patirtimi, stiprintos mokytojų gebėjimas ugdyti kompetencijas dalyku.</p>	<p>Įgyvendinta: 60 proc. mokytojų 2022-2023 m. m. vedė / stebėjo atviras kolegų pamokas. Refleksijose stiprintos mokytojų bendrosios kompetencijos. Akcentuotas gebėjimas ugdyti kompetencijas dalyku.</p> <p>Planuojama: per 90 proc. mokytojų 2023–2024 m. m. ves dvi atviras ir stebės 4 kolegų vedamas pamokas.</p>
1.5.	30 proc. pasirenkamo ugdymo turinio dalykų programose planas (1-2 kl.). Suformuota optimali, mokinių poreikius ir gimnazijos galimybes atitinkanti, laisvai pasirenkamų dalykų, dalykų modulių pasiūla (3-4 kl.).	2023 m. sausis – kovas 2024 m. sausis – kovas	Metodinės tarybos pirmininkas, metodinių grupių vadovai, mokytojai.	<p>Veikla.</p> <p>30 proc. pasirenkamo turinio 1, 2 klasėse, laisvai pasirenkamų dalykų, dalykų modulių turinio pasiūlos 3-4 klasėse įgyvendinimo scenarijų aptarimas metodinėse grupėse, bendri susitarimai metodinėje taryboje, administracijos posėdyje.</p> <p>Rezultatas.</p> <p>Metodinėse grupėse susitarta ir 2023-2024 m. m. 1 klasių koncentrų visų dalykų planuose yra 30 proc. pasirenkamo turinio, optimaliai suformuota 3 klasių laisvai pasirenkamų dalykų, dalykų modulių pasiūla.</p> <p>2023-2024 m. m. 1-2 klasių koncentrų visų dalykų planuose yra 30 proc. pasirenkamo turinio, optimaliai suformuota 3, 4 klasių</p>	<p>Įgyvendinta: metodinėse grupėse susitarta dėl 2023-2024 m. m. I kl. visų dalykų planų 30 proc. pasirenkamo turinio, suformuotos III kl. dalykų modulių pasiūla. 2022 m. gruodžio 16 d. direktoriaus įsakymas Nr. V-474 diskusija „Dėl 30 proc. pasirenkamo ugdymo turinio. Koks jis bus?“</p>

				laisvai pasirenkamų dalykų, dalykų modulių pasiūla.	
1.6.	Tarpdalykinių temų integracija BUP, metodinių grupių susitarimai dėl bendrai integruojamų tarpdalykinių temų.	2023 m. vasaris - balandis 2024 m. vasaris - balandis	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, metodinės tarybos pirmininkas, metodinių grupių vadovai, mokytojai.	Veikla. Tarpdalykinių temų atranka metodinėse grupėse, derinimas su kitomis metodinėmis grupėmis. Galimų integracijos scenarijų aptarimas metodinėje taryboje, administracijos posėdžiuose, mokytojų taryboje. Mokinių, tėvų, socialinių partnerių įtraukimas į ugdymo turinio planavimą. Rezultatas. Sudarytas 1, 3 klasių tarpdalykinių temų sąrašas, susitarta dėl integracijos laiko 2022-2023 m. m., 2023-2024 m. m. sudarytas 1-4 klasių tarpdalykinių temų sąrašas, susitarta dėl integracijos laiko. Atitinkamai pakoreguoti visų mokytojų ilgalaikiai planai.	Įgyvendinta: 2022–2023 m. m. II pusmetį I kl. susitarta ir įgyvendinta tarpdalykinė integracija (tvarumas ir ugdymas karjerai) (2023 m. kovo 13 d. Nr. V-101, 2023-03-27 Nr. V-124). 2023–2024 m. m. sudarytas III kl. tarpdalykinių temų sąrašas, susitarta dėl integracijos laiko ir dalykų.
1.7.	Sukauptos gerosios patirties UTA kvalifikacijos seminaruose sklaida metodinėse grupėse.	2023 m. kovo - gegužės mėn.	Metodinių grupių vadovai, mokytojai, dalyvaujantys kvalifikacijos kėlimo mokymuose.	Veikla. Mokytojai savarankiškai dalyvauja UTA kvalifikacijos kėlimo seminaruose. 18 mokytojų dalyvavo 48 val. UTA kvalifikacijos kėlimo seminaruose. Rezultatas. Mokytojai labiau išigilino į ugdymo turinio atnaujinimo principus, patobulino kompetencijų ugdymo dalyku gebėjimus, pasidalino patirtimi metodinėse grupėse.	Įgyvendinta: 2022–2023 m. m. 18 mokytojų dalyvauja UTA kvalifikacijos kėlimo mokymuose. 2023 m. gegužės 10–11 d. suplanuotas mokytojų dalyvavimas UTA mokymuose.
1.8	Pamokos stebėjimo protokolo parengimas.	2023 m. balandžio mėn.	Pavaduotojas ugdymui, metodinės tarybos	Veikla. Metodinė taryba atnaujina pamokos stebėjimo protokolą. Protokolas pristatomas	Įgyvendinta: 2023 m. gegužės mėn. bus

			pirmininkas, metodinių grupių vadovai.	metodinėje taryboje, administracijos posėdyje, metodinėse grupėse. Rezultatas.	atnaujintas pamokos stebėjimo protokolai.
1.9	Ilgalaikio dalyko plano formos parengimas.	2023 m. gegužės mėn.	Pavadootojas ugdymui, metodinės tarybos pirmininkas.	Veikla. Ilgalaikių dalyko planų pavyzdžių UTA rekomendacijose analizė. Susitarimas dėl tinkamiausios plano formos gimnazijoje. Rezultatas. Parengta ilgalaikio plano forma, kuri naudojama nuo 2023-2024 m. m.	Igyvendinta: 2022–2023 m. m. II pusmetį aptarti ilgalaikio dalyko plano šablonai. Bendras sprendimas dėl 2023–2024 m. m. ilgalaikio plano formos bus priimtas 2023 m. gegužės mėn.
1.10	VGK nariai susipažįsta su atnaujintomis BP ir kompetencijų žemėlapiu bei parengia rekomendacijas mokytojams dėl specialiųjų poreikių mokinių kompetencijų ugdymo dalyku.	Iki 2023 rugsėjo mėn.	Ugdymo skyriaus vedėjas, VGK pirmininkas	Veikla. VGK nariai susipažįsta su atnaujintomis BP ir kompetencijų žemėlapiu bei parengia rekomendacijas mokytojams dėl specialiųjų poreikių mokinių kompetencijų ugdymo dalyku. Rezultatas. Parengtos rekomendacijos, kurias mokytojai taiko nuo 2023-2024 m. m. rengdami ugdymo programas specialiųjų poreikių mokiniams bei jas įgyvendindami. Laiku suteikiama kvalifikuota švietimo pagalba užtikrina, kad visi spec. poreikių mokiniai padaro pažangą.	Iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. bus parengtos rekomendacijos mokytojams, kaip 2023–2024 m. m. rengiant ugdymo programas specialiųjų poreikių mokiniams pritaikyti kompetencijomis grįstą ugdymą. Veikla planuojama 2023–2024 m. m. I pusmetį.
1.11	VGK vykdo dalykų mokytojų parengtų SUP programų stebėseną ir teikia individualias konsultacijas mokytojams.	2022-2023 m. m. 2023-2024 m. m.	Ugdymo skyriaus vedėjas, VGK pirmininkas, VGK nariai	Veikla. Du kartus per mokslo metus peržiūrimos parengtos programos ir teikiamos metodinės rekomendacijos mokytojams. Rezultatas. Laiku suteikiama kvalifikuota švietimo pagalba užtikrina, kad visi spec. poreikių mokiniai padaro pažangą.	Veikla planuojama 2023–2024 m. m. I pusmetį.

1.12	Susipažinimas su ŠMSM planuojamais mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo pokyčiais, mokomųjų dalykų vertinimo tvarkų koregavimas.	2023 m. birželio - rugpjūčio mėn. 2024 m. birželio - rugpjūčio mėn.	Pavadootojas ugdymui, ugdymo skyriaus vedėjas, metodinės tarybos pirmininkas, metodinių grupių vadovai, mokytojai.	Veikla. ŠMSM planuojamų mokinių pasiekimų vertinimo pokyčių analizavimas, VBE ir PUPP vertinimo projektų studijavimas metodinėse grupėse. Vertinimo aprašų ir mokinių pasiekimų ir pažangos stebėsenos bei įsivertinimo dokumentų koregavimas. Rezultatas. Mokiniai supažindinti ir vertinami vadovaujantis atnaujintomis mokomųjų dalykų vertinimo tvarkomis.	Veikla planuojama 2023–2024 m. m. I pusmetį.
1.13.	Pasirengimo diegti UTA stebėseną visais lygmenimis: metodinės grupės, VGK, metodinės tarybos, gimnazijos administracijos.	nuolat	Direktorius, direktoriaus pavadootojas ugdymui, metodinės tarybos pirmininkas.	Veikla. Įgyvendintos UTA plano veiklos aptariama metodinės tarybos, administracijos posėdžiuose ne rečiau kaip du kartus per pusmetį, priimami sprendimai dėl veiklų tobulinimo. Patirtys reflektuojamos metodinėse diskusijose, įgyvendinimo kokybė pasimatuojama. Metų pabaigoje pamatuojami gimnazijos kokybės rodikliai, jų įgyvendinimas aptariamas metodinėje taryboje, administracijos posėdyje, Mokytojų tarybos posėdyje. Rezultatas. Numatytos priemonės dera su strateginiais tikslais, metiniu veiklos planu, gimnazijos veiklos kokybės rodikliais ir padeda siekti didesnės mokinių pažangos.	Veikla planuojama 2022–2023 m. m. rugpjūčio mėn. konferencijoje „Kolega kolegai“ (patirties sklaidos renginys, vidiniai gimnazijos mokymai)

2 UŽDAVINYS: organizuoti pedagogų ir vadovų kryptingą kvalifikacijos tobulinimą, teikti metodinę pagalbą bei paramą mokytojams įgyvendinant UTA.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Veikla / Rezultatas	Įgyvendintos veiklos
2.1	Pasirengimo diegti BP situacijos analizė ir poreikių nustatymas, korekcija (mokytojų kvalifikacija, mokymo ir mokymosi priemonės, ugdomosios aplinkos kūrimas ir nagrinėjimas ir kt.)	2022 m. rugsėjis - gruodis	Pavadootojas ugdymui, metodinės tarybos pirmininkas.	Veikla. Atliktas įsivertinimas. Rezultatai patrati administracijos posėdyje, atsižvelgiant į juos numatyti UTA plano tikslai, uždaviniai, priemonės. Rezultatas. Numatytos priemonės dera su strateginiais tikslais, metiniu veiklos planu, gimnazijos veiklos kokybės rodikliais ir padeda siekti didesnės mokinių pažangos.	Įgyvendinta: 2022 m. gruodžio 12 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-461 patvirtintas UTA įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas. 2023 m. sausio mėn. koreguotas gimnazijos strateginis planas.
2.2.	Gimnazijos direktoriaus, direktoriaus pavadootojo ugdymui, ugdymo skyriaus vedėjų kvalifikacijos tobulinimas.	2022-2023 m. m.	Gimnazijos direktorius.	Veikla: Gimnazijos direktoriaus, direktorius pavadootojas ugdymui, ugdymo skyriaus vedėjas dalyvavo UTA mokymuose vadovams. Aptartos vadovavimo ugdymui galimybės ir iššūkiai remiantis ekspertų ir kitų mokyklų pasirengimo UTA patirtimi. Rezultatas: Patobulintos kompetencijos padės sėkmingai pasirengti ir įgyvendinti UTA gimnazijoje.	Nuolat Metodinėje taryboje: gimnazijos direktorė – UTA konsultantė. 2022 m. gruodžio 16 d. direktoriaus įsakymas Nr. V-474 dėl pasirengimo UTA. Iki 2023 m. liepos 1 d. bus sudarytas vidinių mokymų temų sąrašas dėl vadovavimo ugdymui.

2.3.	Kvalifikacijos tobulinimas apie UTA ir įtraukųjį ugdymą mokytojams.	2022-2023 m. m. 2023-2024 m. m.	Pavadootojas ugdymui, metodinės tarybos pirmininkas.	<p>Veikla.</p> <p>Kvalifikacijos kėlimas UTA mokymuose. Išklaustyti 48 akad. val. kvalifikacijos kėlimo kursai. 100 proc. mokytojų dalyvavo mokymuose.</p> <p>Patobulintos mokytojų kompetencijos UTA ir įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui.</p> <p>Patirties refleksija metodinėse grupėse kitiems mokytojams, metodinėje diskusijoje (žr. 1.7.)</p> <p>Rezultatas.</p> <p>Visi mokytojai pasirengs ir diegs atnaujintą ugdymo turinį.</p>	<p>Vyksta nuolat:</p> <p>http://www.romuvosgimn.lt/doc/2022-2023/uta-mokytoju-sarasas202304-1.pdf</p>
2.4.	Vaiko gerovės komisijos veiklos stiprinimas.	2022-2023 m. m. 2023-2024 m. m.	VGK pirmininkas, nariai, socialinė pedagogė.	<p>Veikla.</p> <p>VGK tobulino kompetencijas apie įtraukųjį ugdymą ir numatomus pokyčius nuo 2024 m.</p> <p>Rezultatas:</p> <p>100 proc. VGK narių dalyvavo mokymuose.</p> <p>Parengtas VGK veiklos planas įtraukiojo ugdymo pokyčiams įgyvendinti padės sėkmingai pasirengti ir vykdyti įtraukųjį ugdymą.</p> <p>Parengtos rekomendacijos mokytojams, tėvams, bendruomenei.</p>	Veikla planuojama 2023–2024 m. m. I–II pusmetį.

3 UŽDAVINYS: užtikrinti efektyvią UTA įgyvendinimo komunikaciją, tinklaveiką.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Veikla/Rezultatas	Įgyvendintos veiklos
3.1.	Informacijos, susijusios su UTA, viešinimas gimnazijos tinklapyje, socialiniuose tinkluose.	2022-2023 m. m. 2023-2024 m. m.	Pavadootojas ugdymui, metodinės tarybos pirmininkas.	<p>Veikla. Skilties apie UTA gimnazijos tinklapyje sukūrimas, informacijos sklaida.</p> <p>Rezultatas. Gimnazijos tinklapyje sukurta UTA skiltis, padėsianti supažindinti gimnazijos bendruomenę su pokyčiais..</p>	<p>Įgyvendinta: http://www.romuvosgimn.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=5791&Itemid=308</p>
3.2.	Metodinės informacijos, susijusios su UTA, viešinimas, metodiniai renginiai (mokymai, susitikimai, posėdžiai ir kt.)	2022-2023 m. m. 2023-2024 m. m.	Pavadootojas ugdymui, metodinės tarybos pirmininkas, metodinių grupių vadovai, dalykų mokytojai.	<p>Veikla. Metodinės medžiagos (pamokų planų pavyzdžių ir kt.) talpinimas ir dalinimasis Teams aplinkoje. Metodinių diskusijų organizavimas kiekvieną pusmetį siekiant reflektuoti pasirengimą UTA (žr. 1 uždavinio priemonės). Numatytos tobulintinos sritys, metodinės veiklos prioritetai 2023-2024 m. m.</p> <p>Rezultatas. Bendradarbiaudami, dalindamiesi patirtimi mokytojai ras ir taikys efektyviausius atnaujinto ugdymo turinio diegimo būdus ir formas.</p>	<p>Įgyvendinama: https://emokyklalt.sharepoint.com/:f:/s/Mokytojkambarys346/Eg9_ZXipAxdLmbFusHa6a8wBWhKb1PWsdy-1HXiTf8cMhQ?e=HJjnsr</p> <p>https://emokyklalt.sharepoint.com/:b:/s/MatematikosirITmetodingrup233/EcXhCsp0HHxBtY3eWrd4TY8BktmfvFDT6SuQrpmzUm2ZNw?e=BdjVuu</p> <p>https://emokyklalt.sharepoint.com/:f:/s/MatematikosirITmetodingrup233/EqiaktcgUztCqPrrZ5Qr4xgBiGO</p>

					YHIYXlu5f6SY9v1oC-A?e=r129yb
3.3.	Socialinių partnerių tinklo aktualizavimas siekiant efektyvaus UTA įgyvendinimo.	2022-2023 m. m. 2023-2024 m. m.	Ugdymo skyriaus vedėjas, karjeros specialistas	Veikla. Aktualizuojamas socialinių partnerių, įmonių sąrašas, siekiant tinklaveikos įgyvendinant UTA, integruojant tarpdalykines temas. Parengtos bendradarbiavimo su socialiniais partneriais gairės. Rezultatas. Glaudesnis bendradarbiavimas su socialiniais partneriais padės ugdyti mokinių praktinius gebėjimus, praplės integruoto ugdymo, ugdymo kitose erdvėse galimybes.	Įgyvendinama: https://www.sa.vu.lt/naujie-nos/1385-vu-sa-atstovu-susitikimas-romuvos-gimnazijoje-siekis-stiprinti-moksleiviu-ekonomini-rastinguma?fbclid=IwAR299ELHWerj-RQQ-gPxPKqDcRYitkzbnWX9GUSCgDMEJORF31OliW4qqAA
3.4.	Mokyklos bendruomenės ir socialinių partnerių supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti UTA	2022-2023 m. m. 2023-2024 m. m.	UTA komandos atstovas arba administracijos atstovas, kiti specialistai.	Veikla. Apie UTA procesus ir pasirengimo rezultatus informuojama gimnazijos tinklapyje, TAMO dienyne, socialiniuose tinkluose ir kt. Rezultatas. Bendruomenė gauna tikslingai atrinktą informaciją, suvokia pertvarkos esminius principus.	Įgyvendinama: http://www.romuvosgimn.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=5791&Itemid=308
3.5.	Mokinių supažindinimas su UTA procesu.	2022-2023 m. m.	Pavadootojas ugdymui, ugdymo skyrių vedėjas, dalykų mokytojai, klasių auklėtojai.	Veikla. Mokiniai supažindinami su dalyko turinio naujovėmis per klasės valandėles, dalykų mokytojai parengia informaciją apie esminius pokyčius.	Įgyvendinama: Kompetencijų žemėlapiai kiekvieno mokytojo kabinete; 2023 m. vasario–kovo mėn. vyko II klasių

				<p>Mokiniai įtraukiami į ugdymo turinio planavimą, sprendžia, kokios tarpdalykinės temos jiems aktualiausios.</p> <p>Rezultatas.</p> <p>100 proc. gimnazijos mokinių supažindinti su UTA.</p> <p>Įvykdyta mokinių apklausa dėl tarpdalykinių temų, susitarta dėl aktualaus turinio.</p>	<p>mokinių supažindinimas su UTA.</p> <p>2023 m. balandžio 5 d. Tėvų diena (4 individualūs direktoriaus pavaduotojo ugdymui susitikimai su būsimų III kl. mokiniais ir jų tėvais dėl atnaujinto ugdymo turinio ir individualaus ugdymo plano sudarymo principų).</p>
3.6.	<p>Mokinių supažindinimas su įtraukiojo ugdymo nuostatomis ir pokyčiais.</p>	<p>2022-2023 m. m. 2023-2024 m. m..</p>	<p>Pavaduotojas ugdymui, ugdymo skyriaus vedėjas, VGK pirmininkas, socialinis pedagogas, psichologas, visuomenės sveikatos specialistas.</p>	<p>Veikla.</p> <p>Gimnazijos specialistai rengia klasės valandėlių turinį, pristatydami įtraukiojo ugdymo nuostatas ir pokyčius. Pristato medžiagą klasės valandėlėse.</p> <p>Organizuojamos kūrybinės dirbtuvės ar kitas kūrybinis projektas, kuris leidžia kalbėti apie sudėtingas temas jaunimui patraukliomis formomis.</p> <p>Rezultatas.</p> <p>Vestos valandėlės visoms klasėms apie įtraukiojo ugdymo nuostatas.</p> <p>Įgyvendinti projektai, renginiai stiprins mokinių teigiamas nuostatas dėl įtraukiojo ugdymo.</p>	<p>Veikla planuojama 2023–2024 m. m. I–II pusmetį.</p>
3.7.	<p>Tėvų švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema.</p>	<p>2022-2023 m. m. 2023-2024 m. m.</p>	<p>Direktorius, pavaduotojas ugdymui, ugdymo skyriaus vedėjas, klasės auklėtojai, VGK pirmininkas, specialistai.</p>	<p>Veikla.</p> <p>UTA pokyčių, įtraukiojo ugdymo pokyčių pristatymas tėvams mokyklos interneto svetainėje, tėvų konferencijoje, klasės tėvų susirinkimuose ir kt.</p> <p>Tėvų įtraukimas planuojant ugdymo turinį.</p>	<p>Įgyvendinama:</p> <p>Tėvų susirinkimų metu (2023 m. vasario 8 d.; 2023 m. kovo 6 d.; 2023 m. kovo 14 d.)</p> <p>2023 m. balandžio 21 d. direktoriaus įsakymas</p>

				<p>Tėvai supažindinti su UTA ir įtraukiojo ugdymo temomis.</p> <p>Įvykdyta tėvų apklausa dėl tarpdalykinių temų, susitarta dėl aktualaus turinio.</p> <p>Tėvams pristatytos parengtos su įtraukiojo ugdymo pokyčiais susijusios rekomendacijos.</p> <p>Rezultatas.</p> <p>Bus stiprinamos tėvų teigiamos nuostatos dėl įtraukiojo ugdymo.</p>	<p>Nr. V-158 dėl patyriminės Tėvų konferencijos organizavimo įtraukiojo ugdymo tema 2023 m. gegužės 4 d.</p>
--	--	--	--	---	--

4. UŽDAVINYS: atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemonės, padėsiančias kokybiškai įgyvendinti UTA.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Veikla/ Rezultatas	Įgyvendintos veiklos
4.1	Gimnazijos infrastruktūros rengiantis įgyvendinti UTA ir įtraukusių ugdymą situacijos įsivertinimas.	2022-2023 m. m. 2023-2024 m. m.	Pavadootojas ūkio reikalams, pavadootojas ugdymui.	Veikla. Ugdymo aplinkų ir infrastruktūros, rengiantis UTA, įtraukiamam ugdymui, įsivertinimas. Rezultatas. Administracijos posėdyje aptartas ugdymosi aplinkų gerinimo planas. Jo priemonės įtrauktos į gimnazijos metinį, strateginį planus.	Įgyvendinta: koreguotas 2023–2025 m. gimnazijos strateginis planas http://www.romuvosgimn.lt/doc/2022-2023/strateginis-planas2023-2025.pdf
4.2.	Mokymo priemonių poreikio rengiantis UTA įsivertinimas, prioritetų vadovėliams išigyti nustatymas ir susitarimai Metodinėje taryboje.	2023 birželio mėn.	Metodinė taryba, dalykų mokytojai, bibliotekos vedėja.	Veikla. Metodinėse grupėse, Metodinėje taryboje aptartas ir įsivertintas mokymo ir metodinių priemonių poreikis, dirbant pagal UTA. Turimų metodinių išteklių analizė bibliotekoje. Rezultatas. Administracijos posėdyje aptartas mokymo ir metodinių priemonių poreikis, susitarta dėl jų įsigijimo galimybės ir laikotarpių.	Bus įgyvendinama 2023 m. birželio mėn.